



Der Zeitplan

Die Initiatoren Nicola Müller, Heidi Heller und Lothar Scheduling erarbeiteten in den Sommerferien 2008 das Konzept, das dann im September vorgestellt wurde. Anschließend wurde im Oktober die Besetzung der Hauptrollen vorgenommen, so dass die Hauptdarsteller bis zum Ende des Jahres sich mit ihrer Rolle intensiv auseinander setzen konnten. Im Januar 2009 begannen schließlich erste Proben, parallel dazu werden Bühnenbild und Maske entworfen.

Die Hauptproben werden im Juni 2009 stattfinden, das Musical wird am 3. und 4. Juli in der neuen Malteserhalle zur Aufführung kommen.

August 2008	Konzepterarbeitung
September 2008	Vorstellung des Konzeptes
Oktober 2008	Besetzung der Hauptrollen
Oktober 2008	Besuch des Musical-Autors Hans Niehaus in Heitersheim
Januar 2009	Besetzung der weiteren Rolle Entwürfe Bühnenbild und Maske Erste Proben
Ab Februar 2009	Proben Jeweils Dienstags und Freitags Baubeginn Bühnenbild
März 2009	Orchesterproben
Juni 2009	Hauptproben
3. Und 4. Juli 2009	Aufführung